

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	50
工事の名称	令和2年度 小鴨枝線外舗装復旧工事	
工事の場所	倉吉市 中河原 外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和3年1月8日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,378,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月14日(月) 午前9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	3,900,000	落札	
打吹建設(株)	3,980,000		
(有)河野建設	3,980,000		
(有)長石建設	3,960,000		
福井土建(株)	3,980,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町34番地2
		氏名・名称	(株)井中組 代表取締役 井中紳二
	請負金額	4,290,000 円 (税込み)	
	工期	令和2年9月15日 ~ 令和3年1月8日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年9月15日 ~ 令和3年3月19日
	変更理由	本工事の和田東町工区において、道路側溝工事(市建設課)が計画され、工程調整を行った結果、工期内に完了する事が困難になったため、工期を延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	4,930,200 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 和田東町工区 市道和田東町井手畑線において、道路管理者による道路側溝改良工事があり、それに併せて舗装復旧範囲を変更したことによる増工。