

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	52
工事の名称	令和元年度 市道下古川北条線舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 中江外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和2年3月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	27,017,100円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月9日 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)井中組	24,380,000		
打吹建設(株)	辞退		
(有)河野建設	24,560,000		
(株)重道組	24,500,000		
(有)長石建設	24,300,000	落札	
福井土建(株)	24,500,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	(有)長石建設 代表取締役社長 堀川大介
	請負金額	26,730,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年9月12日 ~ 令和2年3月19日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	26,706,900 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 現地再調査の結果により、舗装面積が減ったことによる減額。 2. 既設舗装が当初設計より厚かったことにより処分量が増えたことによる増額。 3. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。