

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	61
工事の名称	平成28年度市道寺谷中央線外側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 寺谷外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年2月25日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	7,212,240円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月20日(火) 午前 9時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
寿土木(株)	6,580,000		
(有)谷本工業	失格	入札心得第3条第3号による	
中海工業(株)	6,600,000		
東伯建設(株)	6,570,000		
(有)長谷川商店	6,600,000		
早田設備(株)	6,653,000		
(有)藤原工務店	6,590,000		
(有)松山組	6,550,000	落札	
吉村産業(株)	6,640,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市中河原373
		氏名・名称	(有)松山組 代表取締役 松山博
	請負金額		7,074,000 円 (税込み)
	工期		平成29年9月28日 ~ 平成29年2月25日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	6,183,000 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	市道西倉吉町4号線の側溝改良について、平成28年10月21日に発生した鳥取県中部地震により、施工箇所に隣接する民地側の構造物が崩壊する恐れがあり、施工が困難になったため、その路線の工事を廃止したことによる減額。