

入札・契約の内容

	所 属	建設部地域整備課
	入札・契約番号	78
工事の名称	令和2年度 古川沢地区排水ポンプ整備工事	
工事の場所	倉吉市 井手畑	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年3月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	89,628,000円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月19日(月) 午前 9時00分				
入札者(商号・名称)	第1回入札金額 (円)	第2回入札金額 (円)	第3回入札金額 (円)	備考	
(株)井中組	81,000,000				
打吹建設(株)	80,900,000			落札	
(株)クレー	83,000,000				
(株)重道組	81,800,000				
福井土建(株)	失格			入札心得第3条第3号による	
(有)若建設工業	82,000,000				
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。					

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市旭田町60-1
		氏名・名称	打吹建設(株) 代表取締役 小谷裕司
		請負金額	88,990,000 円 (税込み)
		工期	令和2年10月23日 ~ 令和3年3月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月23日 ~ 令和3年5月27日
	変更理由	契約書第20条のとおり、工事の一時中止を行ったことに伴い、工期を変更する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月23日 ~ 令和3年8月31日
	変更理由	舗装工事等について関係者と協議した結果、耕作繁忙期は通行止めを伴う作業が出来なくなったため、工期を変更する。

変更契約内容(第3回)	変更請負金額	89,442,100 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	機械設備工・土木工において、古川沢地区排水路からポンプ槽へのゴミ等の流入を防ぐため、呑口工流入部にステンレス製スクリーンを追加したことによる増額変更をするもの。