

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	20
工事の名称	和田東町配水管布設工事第2工区		
工事の場所	倉吉市和田東町		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成28年2月26日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	12,786,120円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成27年10月26日(月)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	11,700,000		
(株)クラエー	11,650,000	落札	
大和設備倉吉(株)	11,690,000		
中海工業(株)	11,700,000		
(株)中電工 倉吉営業所	11,760,000		
早田設備(株)	11,700,000		
(株)バクト総業	11,750,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額	12,582,000円(税込み)	
	工期	平成27年10月29日～平成28年2月26日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	15,046,560円(税込み)	
	変更工期	平成27年10月29日～平成28年2月26日	
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・本工事水道管更新区間を試掘調査した結果、既設農業用横断水路及び水田排水暗渠等を迂回し水道管を布設する必要がある、農業施設及び更新水道管の維持管理上必要な隔離確保のため、新たに曲管を用い迂回配管を行なうことによる増額 ・既設道路構造物(路肩重力式擁壁の背面勾配)の形状により、掘削面が自立せずに崩壊してしまい掘削断面が大となり、これに伴い土工及び仮舗装等の数量が増えたため、増額。 ・当初想定していなかった給水管分岐取出(各戸への引込管分岐)がなされており、給水管切替工を1箇所追加施工(10箇所→11箇所)したことによる増額。 	