

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	31
工事の名称	森送水管布設工事	
工事の場所	倉吉市 森	
工事の概要	水道施設工事	
工期	令和3年1月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	19,998,000円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年8月3日(月) 午前9時20分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	17,960,000		
(株)クラエー	18,020,000		
大和設備倉吉(株)	17,980,000		
中海工業(株)	18,000,000		
早田設備(株)	18,100,000		
(株)バクト総業	17,800,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市井手畑158番地
		氏名・名称	(株)バクト総業 代表取締役 高田保幸
	請負金額	19,580,000円(税込み)	
	工期	令和2年8月4日～令和3年1月29日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	20,408,300円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	・杭打込み式支持金具の設置本数の増について山林部の新設配管支持金具の打込み設置間隔を当初10m程度としていたが、急勾配斜面の局部的に起伏(凹凸)の激しい箇所、また谷部の降雨時に沢水が想定される箇所が確認され、打込み設置間隔を3m程度間隔に狭め地盤の変位に追従し新設管の安定を図るよう、設置本数を増とする。