

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	32
工事の名称	平成29年度 市道八屋福庭線道路改良工事（7工区）	
工事の場所	倉吉市 海田東町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月17日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	69,652,440円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年6月12日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	64,350,000		
打吹建設(株)	64,200,000	落札	
(株)クラエー	64,430,000		
(株)重道組	64,400,000		
(有)長石建設	64,350,000		
福井土建(株)	64,490,000		
(有)若建設工業	64,400,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町60-1	
		氏名・名称	打吹建設(株) 代表取締役 小谷裕司	
	請負金額		69,336,000 円（税込み）	
	工期		平成29年6月20日 ～ 平成30年3月17日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	68,504,400 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>・道路土工について 路体盛土について、当初、国土交通省のストックしてある建設発生土(4544m<sup>3</sup>)を利用する計画であったが、一部、県及び市工事の建設発生土(1388m<sup>3</sup>)の流用に変更したため、盛土材の積込及び運搬の費用が減ったことによる減額。</p>