

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-07
工事の名称	上福田（勝負谷）消火栓撤去設置工事		
工事の場所	倉吉市上福田（勝負谷）		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成29年1月31日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	1,857,600円（税込み）		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年10月24日（月）		午前9時10分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
倉吉管機工業(株)	1,720,000		
(有)ソケット	1,720,000		
(有)高橋設備工業所	1,700,000		
ベクトサービス(有)	1,691,000		
(有)ユアー設備計画	失 格	入札心得第3条第3項による	
タカハシ管工(株)	1,680,000	落 札	
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町477-4
		氏名・名称	タカハシ管工(株) 代表取締役 高橋哲也
	請負金額	1,814,400円（税込み）	
	工期	平成28年10月27日～平成29年1月31日	
変更 契約 内容 （第一回）	変更請負金額	1,686,960円（税込み）	
	変更工期	平成28年10月27日～平成29年1月31日	
	変更理由	1. ②の地点において既設埋設管の確認のため試掘を行ったところ、設計資料ではVP管φ150であったが、既設埋設管はVPφ75であったため、使用材料の変更を行ったことによる減額。	