

入札・契約の内容

	所 属	上下水道局工務課
	入札・契約番号	38
工事の名称	市道葵町湊町線配水管布設工事	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	水道施設工事	
工期	令和2年10月23日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,564,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年8月11日(火) 午前9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉管機工業(株)	失格	入札心得第3条第3号による	
タカハシ管工(株)	3,220,000		
(有)高橋設備工業所	3,220,000		
(株)トンボプロパンガス	3,225,000		
ベクトサービス(有)	3,200,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市河北町57番地
		氏名・名称	ベクトサービス(有) 代表取締役 鈴木英一
		請負金額	3,520,000 円 (税込み)
		工期	令和2年8月18日 ~ 令和2年10月23日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年8月18日 ~ 令和2年11月27日
	変更理由	掘削作業を行ったところ、既設管からの漏水が確認され、優先的に復旧作業を行った。 また、漏水及び湧水が発生したため水替えや崩土の処理を行いながら施工したことで作業効率が低下し、不測の日数を要したため、工期を延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	3,345,100 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初、給水管布設に伴う構造物の取り壊し後の復旧に二次製品の使用を予定していたが、取り壊しを行ったところ構造物への影響が少なかったため、部分補修で対応したことによる減額。