

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-11
工事の名称	葵町配水管布設工事		
工事の場所	倉吉市葵町		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成31年1月31日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	14,148,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成30年9月7日(金) 午前9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	12,960,000		
(株)クラエー	12,960,000		
大和設備倉吉(株)	12,880,000		
中海工業(株)	12,860,000		
早田設備(株)	12,830,000	落札	
(株)バクト総業	12,970,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市和田東町115番地1
		氏名・名称	早田設備(株) 代表取締役 早田典道
		請負金額	13,856,400円(税込み)
		工期	平成30年9月12日～平成31年1月31日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	13,020,480円(税込み)	
	変更工期	平成30年9月12日～平成31年1月31日	
	変更理由	1. 当初設計においては、アスファルト舗装の下に厚さ25cmのコンクリート舗装を想定し、コンクリート取り壊し及び処分費を計上していたが、一部でコンクリート舗装が無い箇所があったため、減額をするもの。	