

入札・契約の内容

| | | |
|-----------|---------------------|-------------|
| | 所 属 | 福祉保健部子ども家庭課 |
| | 入札・契約番号 | 73 |
| 工事の名称 | 成徳小学校学童保育室等工事 | |
| 工事の場所 | 倉吉市 仲ノ町 | |
| 工事の概要 | 建築一般工事 | |
| 工期 | 平成29年1月31日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 14,640,480円（税込み） | |
| 指名業者の選定理由 | 倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|-------------------------|----|--|
| 入札日時 | 平成28年10月17日(月) 午前 9時10分 | | |
| 入札者(商号・名称) | 第1回入札金額(円) | 備考 | |
| (株)アオキ建設 | 13,500,000 | | |
| (有)河崎組 | 13,380,000 | 落札 | |
| (有)河本建設 | 13,420,000 | | |
| ハレル(有) | 13,500,000 | | |
| 福井土建(株) | 13,550,000 | | |
| (株)フクタニ | 13,500,000 | | |
| (有)向井工務店 | 13,480,000 | | |
| (有)若建設工業 | 13,470,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。 | | | |

| | | | | |
|--------|------|-------|--------------------------|--|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市上灘町115-1 | |
| | | 氏名・名称 | (有)河崎組 代表取締役 河崎義彦 | |
| | 請負金額 | | 14,450,400 円 (税込み) | |
| | 工期 | | 平成28年10月19日 ~ 平成29年1月31日 | |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更請負金額 | 14,635,080 円 (税込み) |
| | 変更工期 | 変更なし |
| | 変更理由 | 1. 図工室棚の仕様変更 壁面を有効利用するため、コンセント取付面を前面に変更。 2. 照明器具の取替 学童室の照明器具をLED器具に取替(12台) |