

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	97
工事の名称	令和元年度 堀野田原地区用水樋門設置工事（3工区）	
工事の場所	倉吉市 関金町堀	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	6,922,300円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年12月16日 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
倉吉環境事業(有)	6,293,000		
寿土木(株)	6,250,000	落札	
(株)セーフティ	6,281,000		
(有)辰巳園	6,290,000		
(有)谷本工業	6,260,000		
東伯建設(株)	6,280,000		
(有)長谷川商店	6,293,000		
(有)向井組	6,293,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿
	請負金額		6,875,000 円（税込み）
	工期		令和元年12月19日～令和2年3月27日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	7,024,600 円（税込み）
	変更工期	令和元年12月19日～令和2年4月30日
	変更理由	1. 仮設工(水替工)について、小形水門基礎工のコンクリート打設を上下2回に分割して施工するよう変更したため、排水ポンプの運転日数を当初の8日から9日へ変更したことによる増額。 2. 施工時の用水確保(防火、鯉飼育等)について、縮切排水工により取水ができないため他水系の水を確保する計画であったが、この他水系水路も改修工事が予定され、工事間調整にてこの他工事を完了した後、本工事を行うこととなったため。