

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	107
工事の名称	平成29年度 市道小田東1号線避難路整備工事	
工事の場所	倉吉市 小田東	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年3月23日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	11,518,200円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月16日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
石亀芳樹園	10,665,000		
水谷工業(有)	辞退		
(有)辰巳園	10,660,000		
(有)中江組	10,665,000		
(有)藤原工務店	10,600,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市伊木195-1
		氏名・名称	(有)藤原工務店 代表取締役 藤原博文
	請負金額		11,448,000 円 (税込み)
	工期		平成29年10月19日 ~ 平成30年3月23日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	11,642,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	排水構造物工について、起工測量の結果、現況道路高に差異があり、設計水路高の増となる変更に伴い、スリット側溝の形状(H)を高いものに変更したことによる増額。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	11,867,040 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	舗装工について、既設横断溝の埋設に伴う取付舗装が追加となり、舗装面積が増となった。