

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	128
工事の名称	倉吉市営武道館外災害復旧工事（28災第1号）	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年8月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,184,800円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年3月27日（月） 午後 1時45分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	13,950,000	落札	
(有)河崎組	14,000,000		
(有)河本建設	14,060,000		
ハレル(株)	14,050,000		
福井土建(株)	14,060,000		
(株)フクタニ	14,020,000		
(有)向井工務店	13,990,000		
(有)若建設工業	14,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市関金町郡家721-1	
		氏名・名称	(株)アオキ建設 代表取締役 青木邦男	
	請負金額		15,066,000 円（税込み）	
	工期		平成29年4月1日 ～ 平成29年8月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	17,971,200 円（税込み）
	変更工期	平成29年4月1日 ～ 平成29年12月22日
	変更理由	1. 排水設備等の復旧範囲拡張による増額変更 2. 記者席天板復旧方法の変更による増額変更 3. 倉吉市営野球場災害復旧工事(スタンド復旧)の取り合いにより、記者席の工事を一時停止することによる工期延長