

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	98
工事の名称	市道堺町3丁目1号線道路災害復旧工事(28災第63号)	
工事の場所	倉吉市 堺町3丁目	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年9月22日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	34,059,960円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月6日(月) 午後 1時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	31,480,000		
打吹建設(株)	31,500,000		
(株)クラエー	31,500,000		
(株)重道組	31,450,000		
福井土建(株)	31,400,000		
(有)若建設工業	31,200,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	(有)若建設工業 代表取締役 若原麻記
	請負金額		33,696,000 円 (税込み)
	工期		平成29年2月9日 ~ 平成29年9月22日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	34,223,040 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	構造物撤去工において、当初アスファルト舗装版の取壊し厚さを4cmで計上していたが、現地確認したところ平均厚さ7cmであったため、アスファルト殻の運搬・処分量を73m ³ から126m ³ に変更したことによる運搬費用及び処分費の増額変更。