

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	59
工事の名称	令和元年度 上井地区雨水排水路工事2工区	
工事の場所	倉吉市 八屋外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	17,297,500円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年9月24日 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
岩本建設(有)	15,570,000		
奥田建設(有)	15,400,000	落札	
(有)河崎組	15,700,000		
(有)河本建設	15,725,000		
中海工業(株)	辞退		
(有)中江組	15,710,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市秋喜90番地
		氏名・名称	奥田建設(有) 代表取締役 奥田亮介
	請負金額		16,940,000 円 (税込み)
	工期		令和元年9月28日 ~ 令和2年1月31日

変更契約内容 (第1回)	変更請負金額	17,056,600 円 (税込み)
	変更工期	令和元年9月28日 ~ 令和2年2月28日
	変更理由	1. 受注業者と現場への出入りについて協議したところ、当初設計の仮設計画では大型車両の出入りができないため、敷鉄板及び大型どこの等を増設したことによる増額。 2. 樋門製作期間として2ヶ月を見込んでいたが、製造会社が繁忙期であったため1ヶ月程度の遅れが生じたことにより、工期内の完成が困難となったため工期の延伸。