

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	79
工事の名称	令和元年度 社枝線外舗装復旧工事	
工事の場所	倉吉市 和田外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和2年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,258,400円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年10月21日 午前9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱井中組	11,080,000		
打吹建設㈱	辞退		
(有)河野建設	11,140,000		
㈱重道組	11,120,000		
(有)長石建設	辞退		
福井土建㈱	11,000,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建㈱ 代表取締役 福井重秋
	請負金額		12,100,000 円（税込み）
	工期		令和元年10月22日 ～ 令和2年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	12,438,800 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	①現地踏査の結果、舗装復旧面積が増えたことによる増額。 ②既設舗装版が想定外に厚く、アスファルト殻の処分量が増えたことによる増額。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	12,720,400 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	着工前測量の結果から現況道路勾配を確保するために、切削オーバーレイの舗設厚さを変更したことによる増額。