

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	13
工事の名称	津原地区農業集落排水処理施設災害復旧工事（4-501）	
工事の場所	倉吉市 鋤	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和元年9月20日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,029,200円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年6月10日	午前9時20分
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考
石亀芳樹園	12,990,000	
岩本建設(有)	12,900,000	
(有)大田金松園	辞退	
(株)小嶋	12,900,000	
(有)北窓組	辞退	
大和設備倉吉(株)	12,800,000	
(有)長石建設	12,900,000	
(有)藤原工務店	12,600,000	
(株)MASUDA	12,450,000	落札
(有)松井組	辞退	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。		

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市宮川町二丁目133番地13
		氏名・名称	(株)MASUDA 代表取締役 榎田隆
	請負金額		13,446,000 円（税込み）
	工期		令和元年6月13日～令和元年9月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	14,172,840 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 既設集水樹の再設置に伴い撤去を行ったところ、EPS(軽量盛土)に固着していたことから、原形撤去が出来なかったため、集水樹を新規製作した。(2箇所)既設集水樹の基礎コンクリートに汚水流入管が巻いていたことから、原形撤去が出来なかったため、集水樹を新規製作した(1箇所)ことによる増工。 2. 軽量盛土工に使用する軽量砕石(80m3)が県内流通しておらず、県外からの運搬費を計上した事による増工。