

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	76
工事の名称	令和2年度 市道旭田町2号線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 旭田町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年2月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,102,900円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年10月12日(月) 午前9時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	4,639,000		
寿土木(株)	4,620,000		
(株)セーフティ	4,600,000	落札	
(有)辰巳園	4,639,000		
(有)谷本工業	4,639,000		
東伯建設(株)	4,625,000		
(有)長谷川商店	4,639,000		
(有)向井組	4,635,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市河北町82番地1
		氏名・名称	(株)セーフティ 代表取締役 岡田弘
	請負金額	5,060,000円(税込み)	
	工期	令和2年10月16日～令和3年2月26日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和2年10月16日～令和3年3月5日
	変更理由	排水構造物工について、地元要望によりD区間(落とし蓋式U型側溝)L=4.0m、E区間(固定蓋式U型横断溝)L=3.0mを追加指示したが、水路製品の納入予定日と残工事日数から工期内完成が困難であり、工程見直しを行い必要日数を延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	5,654,000円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	次年度改修予定としていた以下の2路線について、事業進捗を図るため追加施工したことによる増額。 ①D区間L=4.0m(D_BP-5.0～-1.0) スリット式側溝(落とし蓋式)B300-H400L=4.0m ②E区間L=3.0m(横断溝E_BP～EP)、及び集水柵N=2箇所 スリット式側溝(固定蓋式)B300-H400L=3.0m プレキャスト集水柵□300-H600(グレーチング蓋)N=2基