

入札・契約の内容

| | | |
|-------|-------------------------------|----------|
| | 所 属 | 企画産業部農林課 |
| | 業務番号 | 55 |
| 業務の名称 | 平成30年度 別所2地区単県斜面崩壊復旧に伴う測量設計業務 | |
| 履行場所 | 倉吉市 別所 | |
| 業務の概要 | 土木関係建設コンサルタント業務 | |
| 履行期間 | 平成31年3月31日まで | |
| 契約の方法 | 指名競争入札 | |
| 予定価格 | 1,966,680円（税込み） | |
| 選定理由 | 倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。 | |

| | | | |
|---|----------------------|----|--|
| 入札日時 | 平成31年3月4日（月） 午後2時20分 | | |
| 入札者（商号・名称） | 第1回入札金額（円） | 備考 | |
| 鵬技術コンサルタント(株) | 1,740,000 | | |
| (有)サン技術コンサルタント | 1,760,000 | | |
| (株)ジーアイシー | 1,780,000 | | |
| 椿コンサルタント(株) | 1,720,000 | 落札 | |
| (株)どうそう企画 | 1,760,000 | | |
| 西谷技術コンサルタント(株) | 1,750,000 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。 | | | |

| | | | |
|--------|------|-------|-----------------------|
| 当初契約内容 | 相手方 | 住 所 | 倉吉市丸山町479-9 |
| | | 氏名・名称 | 椿コンサルタント(株) 代表取締役 椿逸弘 |
| | 契約金額 | | 1,857,600円（税込み） |
| | 履行期間 | | 平成31年3月5日～平成31年3月31日 |

| | | |
|-------------|--------|---|
| 変更契約内容(第1回) | 変更契約金額 | 変更なし |
| | 変更履行期間 | 平成31年3月5日～令和元年6月28日 |
| | 変更理由 | 契約書第22条のとおり、斜面の対策工法について地元との調整に不測の日数を要したため、工期延長するもの。 |

| | | |
|-------------|--------|--|
| 変更契約内容(第2回) | 変更契約金額 | 2,008,800円（税込み） |
| | 変更履行期間 | 変更なし |
| | 変更理由 | 測量業務において、当初既設基準点を使用することになっていたが、現地調査の結果により既設点は亡失していることが確認され、4級基準点(N=3点)を増工したため。 |