

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	26
工事の名称	倉吉市営庭球場災害復旧工事第1工区(28災第1号)	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年10月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	18,015,480円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年5月22日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	16,500,000	落札	
打吹建設(株)	16,680,000		
(株)クラエー	16,590,000		
(株)重道組	16,630,000		
(有)長石建設	16,650,000		
福井土建(株)	16,681,000		
(有)若建設工業	16,600,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市旭田町34番地2	
		氏名・名称	(株)井中組 代表取締役 井中紳二	
	請負金額		17,820,000 円 (税込み)	
	工期		平成29年5月24日 ~ 平成29年10月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	19,895,760 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 付属施設工の外周コンクリート施工に際し現地確認を行ったところ、外周コンクリートと既設のネットフェンス基礎が一体となっており、ネットフェンス基礎及びネットフェンス取り外し復旧による増額変更 2. 着工前測量の結果に伴うクレイ舗装の計画高修正により、既設テニスポストを5箇所調整したことによる増額変更