

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	業務番号	23
業務の名称	平成30年度 富海2号橋橋梁補修設計業務	
履行場所	倉吉市 富海	
業務の概要	土木関係建設コンサルタント業務	
履行期間	平成30年10月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,134,080円 (税込み)	
選定理由	倉吉市測量等業務指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月11日(月) 午前 9時50分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
アサヒコンサルタント(株)倉吉支社	1,930,000		
(株)荒谷建設コンサルタント倉吉事務所	1,910,000		
(株)ウエスコ倉吉事務所	1,920,000		
鵬技術コンサルタント(株)	1,890,000		
サイトウコンサルタント(株)倉吉営業所	1,920,000		
サンイン技術コンサルタント(株)倉吉営業所	1,910,000		
(株)ジーアイシー	1,940,000		
シンワ技研コンサルタント(株)倉吉支社	1,950,000		
椿コンサルタント(株)	1,930,000		
西谷技術コンサルタント(株)	1,900,000		
(株)ヨナゴ技研コンサルタント倉吉営業所	1,870,000	落札	
上記金額は、入札者が見積もった契約希望金額の108分の100に相当する金額である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市伊木282-2
		氏名・名称	(株)ヨナゴ技研コンサルタント倉吉営業所 所長 福田美德
		契約金額	2,019,600 円 (税込み)
		履行期間	平成30年6月12日 ~ 平成30年10月31日

変更契約内容(第1回)	変更契約金額	変更なし
	変更履行期間	平成30年6月12日 ~ 平成31年1月10日
	変更理由	台風24号災害の緊急対応により工程の遅れが生じたため工期を延長するもの。
変更契約内容(第2回)	変更契約金額	2,034,720 円 (税込み)
	変更履行期間	変更なし
	変更理由	橋梁塗装成分分析調査について、設計ではPCBの含有量試験のみ見込んでいたが、鳥取県内の産業廃棄物処理施設では鉛、クロムの含有量の提示も必要となるため本業務の塗装成分分析調査に併せて鉛、クロムの含有量試験を追加したことにより増額変更するもの。