

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	98
工事の名称	平成29年度社枝線外舗装復旧工事	
工事の場所	倉吉市 和田外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	10,973,880円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年9月25日(月) 午前 9時15分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	10,140,000		
打吹建設(株)	10,160,000		
(有)河野建設	10,160,000		
(株)重道組	10,150,000		
(有)長石建設	10,080,000	落札	
福井土建(株)	10,150,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市馬場町59番地1
		氏名・名称	(有)長石建設 代表取締役社長 堀川大介
	請負金額		10,886,400 円 (税込み)
	工期		平成29年9月28日 ~ 平成30年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年9月28日 ~ 平成30年3月16日
	変更理由	山根工区の追加を行ったことによる工期の延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	11,530,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 山根工区を追加したことによる増額。 2. 現地再調査の結果、舗装復旧面積が増えたことによる増額 【当初】 A=1,831m <sup>2</sup> → 【変更】 A=1,848m <sup>2</sup>