

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	86
工事の名称	令和元年度 古川沢避難路整備工事	
工事の場所	倉吉市 古川沢	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年3月27日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	17,730,900円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年11月11日 午前9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)大田金松園	辞退		
(有)河崎組	15,930,000	落札	
(有)河野建設	16,119,000		
(有)河本建設	16,119,000		
(有)北窓組	辞退		
(有)長石建設	16,119,000		
(有)中江組	16,100,000		
株MASUDA	16,119,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市上灘町115-1
		氏名・名称	(有)河崎組 代表取締役 河崎義彦
	請負金額	17,523,000 円（税込み）	
	工期	令和元年11月13日 ～ 令和2年3月27日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年11月13日 ～ 令和2年6月30日
	変更理由	L型擁壁製品の納入に遅れが生じ、当初工期での完成が困難となったため、工期を延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	18,692,300 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	2工区において、路床を現場発生土で施工を予定していたが土質が想定より悪く、路盤下50cm部分を購入土に変更したこと及びこれに伴う残土処分量の増による増額。