

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	31
工事の名称	平成30年災 別所2地区外単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 別所外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月6日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,173,600円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年7月29日 午前9時00分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)アオキ建設	11,900,000		
岩本建設(有)	11,900,000		
(有)大田金松園	辞退		
(株)小鴨	辞退		
奥田建設(有)	11,700,000	落札	
(有)河崎組	11,976,000		
(有)河本建設	11,976,000		
大和設備倉吉(株)	11,950,000		
中海工業(株)	11,970,000		
(有)中江組	11,960,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市秋喜90番地
		氏名・名称	奥田建設(有) 代表取締役 奥田亮介
	請負金額		12,870,000 円 (税込み)
	工期		令和元年7月31日 ~ 令和2年1月6日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	令和元年7月31日 ~ 令和2年2月20日
	変更理由	仮設道の設置について、地元協議に不測の日数を要したため。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	12,805,100 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	別所2地区において、建設発生土を当初設計では建設技術センターに運搬・処分としていたが、県発注工事に流用したことによる減額変更をするもの。