

## 入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	98
工事の名称	市道穴沢斉尾大沢線道路災害復旧工事（30災第613号、614号）	
工事の場所	倉吉市 尾原	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成31年7月10日	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,688,680円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成31年2月4日（月）	午後1時55分	
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
石亀芳樹園	8,971,000		
岩本建設(有)	8,830,000		
(株)小鴨	8,950,000		
(有)河野建設	8,970,000		
大和設備倉吉(株)	8,950,000		
(有)中江組	8,950,000		
(有)藤原工務店	失格	入札心得第3条第3号による	
(有)松井組	8,500,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市寺谷364番地の1
		氏名・名称	(有)松井組 代表取締役 松井三郎
	請負金額		9,180,000 円（税込み）
	工期		平成31年2月6日～平成31年7月10日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	9,091,440 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. すりつけ工について、現地盤の状況によりすりつけ面積が減となったことによる減額。 当初      変更 第613号 すりつけ工 12㎡ → 6㎡ 第614号 すりつけ工 12㎡ → 6㎡ 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。