

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	55
工事の名称	平成28年度上井枝線外舗装復旧工事	
工事の場所	倉吉市 清谷町1丁目外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年1月13日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	8,191,800円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月12日(月) 午前 9時10分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	7,555,000		
打吹建設(株)	7,585,000		
(有)河野建設	7,500,000	落札	
(有)長石建設	7,580,000		
福井土建(株)	7,585,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20	
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也	
	請負金額		8,100,000 円 (税込み)	
	工期		平成29年9月15日 ~ 平成29年1月13日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	8,955,360 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	<p>1. 既設舗装版の厚さが想定外に厚く、As殻の運搬量及び処分量が増えたことによる増額。 As殻運搬 47.0m³ → 76.9m³ As殻処分 110.4t → 180.8t</p> <p>2. 現地にて舗装復旧範囲を測量した結果、復旧面積が広がったことによる増額。 舗装復旧面積 1,106m² → 1,227m²</p>