

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	29
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (201)	
工事の場所	倉吉市 下古川外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	9,945,100円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年7月29日	午前9時05分	
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(株)アオキ建設	9,000,000		
岩本建設(有)	8,950,000	落札	
(有)大田金松園	辞退		
(株)小嶋	辞退		
奥田建設(有)	9,041,000		
(有)河崎組	9,041,000		
(有)河本建設	9,208,426		
大和設備倉吉(株)	9,040,000		
中海工業(株)	9,000,000		
(有)中江組	9,035,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市横田416-8
		氏名・名称	岩本建設(有) 代表取締役 岩本貴弘
	請負金額	9,845,000 円 (税込み)	
	工期	令和元年8月1日 ~ 令和2年2月28日	

変更契約内容 (第1回)	変更請負金額	11,655,600 円 (税込み)
	変更工期	令和元年8月1日 ~ 令和2年3月19日
	変更理由	(1) 箇所番号4-211(水路)下古川について、災害査定にて条件付削除となった水路基礎工において、既存砂基礎の流失が確認されたため、条件付査定解除により標準設計工法(基礎Co+基礎碎石)にて復旧したことによる増額。 (2) 仮設計画(資材置場・工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したため。