

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局生涯学習課
	入札・契約番号	74
工事の名称	市営陸上競技場上流排水路改修工事	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年12月22日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	17,786,520円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年8月17日(木) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
岩本建設(有)	16,400,000		
奥田建設(有)	16,300,000		
(有)河崎組	16,460,000		
水谷工業(有)	16,410,000		
大和設備倉吉(株)	16,450,000		
東亜土木(有)	16,250,000	落札	
(有)中江組	失格	入札心得第3条第3号による	
(株)フクタニ	16,400,000		
(有)藤原工務店	16,400,000		
(株)MASUDA	16,469,000		
(有)松井組	16,469,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜西町8番地
		氏名・名称	東亜土木(有) 代表取締役社長 山本幸利
	請負金額		17,550,000 円 (税込み)
	工期		平成29年8月19日 ~ 平成29年12月22日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	16,917,120 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	残土処理工について、当初、帽子取への処分としていたが現場内処理が可能となったため、土砂運搬及び処分費が減になったことによる減額変更