

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部農林課
	入札・契約番号	32
工事の名称	平成30年災 農地・農業用施設災害復旧工事 (202)	
工事の場所	倉吉市 尾原外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和2年1月30日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,148,100円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年7月29日 午前9時15分		
入札者 (商号・名称)	第1回入札金額 (円)	備考	
(有)河野建設	13,500,000	落札	
(有)北窓組	辞退		
水谷工業(有)	13,720,000		
東亜土木(有)	13,771,000		
(有)長石建設	13,700,000		
(有)藤原工務店	13,700,000		
株MASUDA	13,770,000		
(有)松井組	13,771,000		
株吉村興産	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額		14,850,000 円 (税込み)
	工期		令和元年8月2日 ~ 令和2年1月30日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	14,555,200 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	(1)4-14(尾原) 作図ミスから、土工数量に違算があり、残土処分量の減となり変更する。 (2)4-15(尾原)、4-228(国府) 4-15(1工区、2工区)において、ネット柵工の合成樹脂網を(荒目+細目)タイプの2枚使用としていたものを、BSタイプの1枚使用に変更する。4-228においても、同様に変更する。 (3)4-14(尾原)、4-221(北面)、4-222(北面)、4-228(国府) 植生シート等を精査したことにより変更する。