

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-20
工事の名称	上余戸舗装復旧工事		
工事の場所	倉吉市上余戸		
工事の概要	アスファルト舗装工事		
工期	平成31年1月31日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	3,210,840円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成30年12月4日(火) 午前9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	2,968,000		
打吹建設(株)	2,973,000		
(有)河野建設	2,950,000	落札	
(株)重道組	2,970,000		
(有)長石建設	2,970,000		
福井土建(株)	2,970,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
		請負金額	3,186,000円(税込み)
		工期	平成30年12月10日～平成31年1月31日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	3,599,640円(税込み)	
	変更工期	平成30年12月10日～平成31年1月31日	
	変更理由	1. 施工箇所内に見通しの悪いカーブ区間があり、安全確保のため交通誘導員を増員したことによるもの。	