

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	103
工事の名称	平成28年度 市道駄経寺町2丁目円谷町線舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 米田町	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年3月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	22,635,720円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月20日(月) 午後 3時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	20,930,000		
打吹建設(株)	20,950,000		
(有)河野建設	20,880,000	落札	
(株)重道組	20,950,000		
(有)長石建設	20,950,000		
福井土建(株)	20,950,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額		22,550,400 円 (税込み)
	工期		平成29年2月23日 ~ 平成29年3月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年2月23日 ~ 平成29年6月30日
	変更理由	地元との工程調整に不測の日数を要したことによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	22,715,640 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	構造物のとりこわし工について、当初、全面通行止による施工を想定していたが、地元との協議により片側交互通行となったため、舗装版断面を435m追加(道路センター)したことによる増額変更。