

入札・契約の内容

	所 属	企画産業部商工観光課
	入札・契約番号	9
工事の名称	西倉吉工業団地造成工事	
工事の場所	倉吉市 秋喜	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年9月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,438,440円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年5月14日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)アオキ建設	12,400,000		
(有)大田金松園	12,443,000		
(株)小鴨	12,200,000	落札	
奥田建設(有)	12,400,000		
(有)辰巳園	12,400,000		
(有)藤原工務店	12,350,000		
(株)MASUDA	12,430,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市中河原532-1
		氏名・名称	(株)小鴨 代表取締役 菅埜元晴
	請負金額		13,176,000 円 (税込み)
	工期		平成30年5月17日 ~ 平成30年9月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	13,330,440 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 既設張コンクリートの厚さを7cmで見込んでいたが、10cm程度の厚みが確認されたことから、コンクリート殻の処分量が増加したため。 2. 既設集水桝の天端高が造成地盤高より低かったため、既設集水桝の嵩上げを追加施工したため。