

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局文化財課
	入札・契約番号	54
工事の名称	旧牧田家付属屋等改修（第2期）工事	
工事の場所	倉吉市 東岩倉町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成30年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	34,000,560円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年7月3日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
㈱井中組	31,380,000		
㈱クラエー	31,200,000	落札	
寿ホームズ㈱	31,300,000		
㈾酒井建設	31,450,000		
㈾向井組	31,400,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	㈱クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額		33,696,000 円（税込み）
	工期		平成29年7月6日 ～ 平成30年2月28日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	34,096,680 円（税込み）
	変更工期	平成29年7月6日 ～ 平成30年3月16日
	変更理由	<p>(1)～(10) による請負代金の変更、及び(11)による工期延長をするもの</p> <p>(1)給水装置の倉吉市水道局仕様への変更  (2)現地確認による建物歪み直しの追加  (3)耐震補強計画による本工事耐震補強工事範囲の変更  (4)遺構調査による間仕切り壁の追加  (5)現地確認による内壁左官仕上げの増減  (6)現地確認による釘隠しの追加  (7)西側角屋の木製建具を防火戸(木製)に変更  (8)遺構調査による南側庭の仕様の変更  (9)専門委員会による南側庭の仕様の変更  (10)現地確認による照明器具の変更  (11)既存撤去後の痕跡調査に伴って修理方法を変更する必要があることによる工期延長</p>