

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	61
工事の名称	令和2年度 市道住吉町2号線側溝改良工事	
工事の場所	倉吉市 住吉町	
工事の概要	土木一般工事	
工期	令和3年1月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	5,161,200円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和2年9月28日(月) 午前9時30分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
倉吉環境事業(有)	4,692,000		
寿土木(株)	4,670,000	落札	
(株)セーフティ	4,692,000		
(有)辰巳園	4,687,000		
(有)谷本工業	4,680,000		
東伯建設(株)	4,675,000		
(有)長谷川商店	4,692,000		
(有)向井組	4,690,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市駄経寺町60番地1
		氏名・名称	寿土木(株) 代表取締役 小木高寿
	請負金額		5,137,000 円 (税込み)
	工期		令和2年9月30日 ~ 令和3年1月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	5,898,200 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 掘削時にコンクリート取壊し断面積が想定断面積より大きい事が判明したため、取壊し数量が増加した事による増額。 2. その他の数量の異同は、現地再調査の結果による。