

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	46
工事の名称	平成29年度 中部広域横田・福山線舗装整備工事	
工事の場所	倉吉市 横田地内	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	平成29年9月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,680,560円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年6月26日(月) 午前 9時35分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	2,481,000		
打吹建設(株)	2,482,000		
(有)河野建設	2,482,000		
(株)重道組	2,482,000		
(有)長石建設	2,482,000		
福井土建(株)	2,480,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17	
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋	
	請負金額		2,678,400 円 (税込み)	
	工期		平成29年6月29日 ~ 平成29年9月29日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	3,136,320 円 (税込み)
	変更工期	平成29年6月29日 ~ 平成29年11月24日
	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 現場再調査の結果、クラックの影響が想定以上に深く、クラック防止シートを増工し、表層の施工延長を減とするよう変更 2. 近隣工事の工程調整及び大型車両通行止めに伴う調整に不測の日数を要したため、工期内完成が困難となったことによる56日間の工期延長