

入札・契約の内容

	所 属	総務部総務課
	入札・契約番号	94
工事の名称	倉吉市役所本庁舎災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 葵町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成30年3月26日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	40,622,040円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月4日(水) 午前 9時05分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	37,000,000		
(株)クラエー	37,000,000		
寿ホームズ(株)	36,800,000	落札	
(有)酒井建設	37,200,000		
(有)向井組	36,900,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市駄経寺町2丁目61番地3
		氏名・名称	寿ホームズ(株) 代表取締役 杉島篤美
	請負金額	39,744,000 円（税込み）	
	工期	平成29年10月6日 ～ 平成30年3月26日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	43,490,520 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1階西階段裏軒天の塗装の追加 2. 樹脂モルタルでの補修を無機質系補修材での補修に変更 3. 階段室壁の塗装範囲の変更 4. 4階テスリのコーナー支柱の補強及び支柱の塗装の追加 5. 塔屋雨漏りの補修の追加 6. 西側玄関テスリの補修の追加 7. 2階、3階及び4階の便所壁の改修の追加 8. 宿直室サッシ、塔屋ガラス及び3階間仕切りパネル改修の追加 9. 工事に伴う無線機の移動及び復旧後の動作確認の追加