

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	72
工事の名称	平成28年度 福光川水路改修工事	
工事の場所	倉吉市 福光	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月21日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	25,114,320円 (税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月11日(火) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	23,080,000		
打吹建設(株)	23,230,000		
(株)クラエー	23,080,000		
(株)重道組	23,000,000	落札	
福井土建(株)	23,240,000		
(有)若建設工業	23,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	(株)重道組 代表取締役社長 重道正
	請負金額		24,840,000 円 (税込み)
	工期		平成28年10月12日 ~ 平成29年3月21日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	25,115,400 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	当初設計において、測点No.0~No.1付近の水路(プレキャスト製品)の敷設を、左岸側の民地の借地を行いラフタークレーンでの計画を行っていたが、掘削時に民地の壁の根入れが浅いなど、民地への影響があることが判明した。このことにより、大型どこの、敷鉄板を使用した河川内での工法としたことによる増額。