

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	76
工事の名称	上灘小学校元屋内運動場跡地整備工事	
工事の場所	倉吉市 上灘町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年2月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	52,807,680円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月31日（月） 午前 9時30分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	48,850,000		
(株)クラエー	48,500,000		
寿ホームズ(株)	48,800,000		
(有)酒井建設	48,200,000	落札	
(有)向井組	48,350,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市山根622番地1
		氏名・名称	(有)酒井建設 代表取締役 酒井祐一
	請負金額		52,056,000 円（税込み）
	工期		平成28年11月5日 ～ 平成29年2月28日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年11月5日 ~ 平成29年3月11日
	変更理由	天候不順により予定していた小グラウンド整備の施工遅れに伴い、遊具設置などの追従する工程が期限内に完了出来ないため、工期延長する。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	53,029,080 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	プール脇の碎石敷きをコンクリート土間へ変更、小グラウンド沿いのメッシュフェンスを目隠しフェンスへ変更するなどによる増額変更。