

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局博物館
	入札・契約番号	21
工事の名称	倉吉博物館災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 仲ノ町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年7月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	46,653,840円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年5月8日(月) 午前 9時00分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)井中組	43,130,000		
(株)クラエー	42,980,000	落札	
寿ホームズ(株)	43,150,000		
(有)酒井建設	43,100,000		
(有)向井組	43,000,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市鴨川町32番地1
		氏名・名称	(株)クラエー 代表取締役 西村博文
	請負金額		46,418,400 円 (税込み)
	工期		平成29年5月13日 ~ 平成29年7月31日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年5月13日 ~ 平成29年9月30日
	変更理由	本工事の施工範囲である歴史民俗資料館側の外構工事の着手が、現在施工中の「倉吉歴史資料館屋根外壁改修工事」の仮設足場の撤去後の着手となることによる工期延長。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	46,760,760 円 (税込み)
	変更工期	平成29年5月13日 ~ 平成29年10月31日
	変更理由	<p>1. 倉吉市博物館と敷地内通路を明確にするためにコンクリート舗装範囲を見直したための、コンクリート舗装面積の減及びアスファルト舗装の追加</p> <p>2. 雨水等の影響のない内部の補修工法を見直したための、内部ひび割れ補修工法の変更</p> <p>3. 2階展示室4の既存壁撤去時、レンガブロック積壁のひび割れ及び傾斜が発見され、当該部分の復旧が必要となったための、レンガブロック積壁の撤去及び復旧の追加</p> <p>4. 来館者のある展示室等の塗装復旧面積を見直したための、塗装復旧面積の増</p> <p>5. 本工事の施工範囲である歴史民俗資料館側の外構工事の着手が現在施工中の「倉吉歴史民俗資料館屋根外壁改修工事」の仮設足場の撤去後の着手となるが、追加工事により「倉吉歴史民俗資料館屋根外壁改修工事」の工期を延長したための工期の延長</p> <p>上記1～4により請負代金額の変更及び、5により工期を延長するもの</p>