

入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	85
工事の名称	平成28年度 福庭地区単県斜面崩壊復旧工事	
工事の場所	倉吉市 福庭地内	
工事の概要	法面一般工事	
工期	平成29年3月3日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,531,320円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年11月14日（月） 午前 9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)谷本工業	12,529,000		
(有)中江組	12,450,000		
福井土建(株)	12,500,000		
(有)若建設工業	12,350,000	落札	
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上福田820番地
		氏名・名称	(有)若建設工業 代表取締役 若原麻記
	請負金額		13,338,000 円（税込み）
	工期		平成28年11月17日 ～ 平成29年3月3日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	13,532,400 円（税込み）
	変更工期	～ 平成29年3月24日
	変更理由	1. 受益者所有の農機具倉庫（2棟）の撤去に不測の日数を要し、工期内完成が困難となったため、工期を21日間延長するもの。 2. 処分工において、処分木の増量に伴い、処分費を変更したことによる増額。