

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	17
工事の名称	平成30年度 交通安全施設整備工事（前期）	
工事の場所	倉吉市 寺谷外	
工事の概要	交通安全施設工事	
工期	平成30年9月28日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	2,975,400円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成30年6月18日（月） 午前 9時10分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
（株）井中組	2,406,000		
岩本建設（有）	2,406,000		
打吹建設（株）	辞退		
（株）小鴨	2,406,000		
奥田建設（有）	2,406,000		
（有）河野建設	2,376,000		最低制限価格未滿
（有）河本建設	2,392,000		最低制限価格未滿
（株）重道組	2,406,000	落札（抽選）	
（株）セーフティ	2,406,000		
福井土建（株）	2,376,000		最低制限価格未滿
（有）松井組	2,406,000		
（株）吉村興産	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜183-1
		氏名・名称	（株）重道組 代表取締役 重道利恵子
	請負金額		2,598,480 円（税込み）
	工期		平成30年6月19日 ～ 平成30年9月28日

変更契約内容（第1回）	変更請負金額	2,869,560 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	区画線工において、道路の横断者の安全確保のため緊急に施工が必要な箇所（1箇所）があり、追加施工指示を行ったため増額変更するもの。