

入札・契約の内容

	所 属	建設部下水道課
	入札・契約番号	106
工事の名称	平成29年度 社地区雨水排水路修繕工事	
工事の場所	倉吉市 福光	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成30年1月19日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	3,405,240円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年10月10日(火) 午前 9時35分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(有)あきやま総業	3,153,000		
大島土建工業(資)	4,450,000		
(株)新喜建工	辞退		
(株)セーフティ	辞退		
大輝建設(有)	2,996,000	落札	
(有)増井建設	3,153,000		
(有)松山組	辞退		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市穴窪247-3	
		氏名・名称	大輝建設(有) 代表取締役 大嶋幸晴	
		請負金額	3,235,680 円 (税込み)	
		工期	～ 平成30年1月19日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	3,435,480 円 (税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 張りコンクリートの施工範囲を測量した結果、施工面積が広がったことによる増額。 ・張りコンクリート面積 27.0㎡→50.9㎡ 2. 施工箇所への重機の乗り入れが困難なため、仮設道路の延長を延ばしたことによる増額。 ・仮設道路 105.4m→118.4m