

## 入札・契約の内容

	所 属	産業環境部農林課
	入札・契約番号	110
工事の名称	平成28年災 4-4・4-204・4-205農地・農業用施設災害復旧工事	
工事の場所	倉吉市 北野外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月31日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	4,221,720円(税込み)	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成29年2月27日(月) 午後 2時40分		
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
大島土建工業(資)	3,909,000		
寿土木(株)	3,880,000		
(株)新喜建工	辞退		
大輝建設(有)	3,800,000	落札	
中海工業(株)	3,909,000		
(有)藤原工務店	3,909,000		
(有)松山組	3,900,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市穴窪247-3	
		氏名・名称	大輝建設(有) 代表取締役 大嶋幸晴	
	請負金額		4,104,000 円 (税込み)	
	工期		平成29年3月2日 ~ 平成29年3月31日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成29年3月2日 ~ 平成29年6月30日
	変更理由	仮設計画(工事用道路)について、工事着手前の地元調整に不測の日数を要したことによる工期延長