

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	101
工事の名称	令和元年度 市道大原9号線外舗装修繕工事	
工事の場所	倉吉市 大原外	
工事の概要	アスファルト工事	
工期	令和2年3月23日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	15,400,000円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	令和元年12月23日 午前9時00分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)井中組	13,930,000		
打吹建設(株)	辞退		
(有)河野建設	13,900,000	落札	
(株)重道組	13,980,000		
(有)長石建設	13,990,000		
福井土建(株)	13,950,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の110分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	鳥取県倉吉市福守町93-20
		氏名・名称	(有)河野建設 代表取締役 河野達也
	請負金額		15,290,000 円（税込み）
	工期		令和元年12月24日～令和2年3月23日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	17,559,300 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	1. 市道大原9号線において既設舗装が想定より厚かったことによる処分量の増額。 2. 市道広栄町中央線において着工前測量の結果、修繕が必要な舗装面積が増えたことによる増額。 3. 市道金谷団地線において現場確認の結果、既設路盤が無いことが判明したため新規に路盤工を施工したことによる増額。 4. その他数量の変更は地元調整及び着工前測量の結果による。