

入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	80
工事の名称	西中学校屋内運動場トイレ改修工事	
工事の場所	倉吉市 西倉吉町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年2月10日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	13,536,720円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年10月31日（月） 午前 9時55分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	12,480,000		
(有)河崎組	12,500,000		
(有)河本建設	12,280,000	落札	
ハレル(有)	12,500,000		
福井土建(株)	12,500,000		
(株)フクタニ	12,500,000		
(有)向井工務店	12,450,000		
(有)若建設工業	1,240,000		最低制限価格未満
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市秋喜485-1	
		氏名・名称	(有)河本建設 代表取締役 河本廣子	
	請負金額		13,262,400 円（税込み）	
	工期		平成28年11月5日 ～ 平成29年2月10日	

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	平成28年11月5日 ～ 平成29年3月17日
	変更理由	当初想定してなかった小屋根裏内の梁、折版の耐火被覆の分析調査に所要の日数を費やしたことで工程に影響が生じたため工期延長する。