

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	水-16
工事の名称	生田配水管布設工事第1工区		
工事の場所	倉吉市生田		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成29年3月1日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	6,382,800円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成28年10月24日(月)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)クラエー	失 格	入札心得第3条第3項による	
大和設備倉吉(株)	5,850,000		
中海工業(株)	5,800,000	落札	
(株)トンボプロパンガス	5,855,000		
(有)長谷川商店	5,880,000		
(有)伯耆浄水	5,900,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初 契約 内容	相手方	住 所	倉吉市福庭町1丁目55番地
		氏名・名称	中海工業(株) 代表取締役 村上啓文
	請負金額	6,264,000円(税込み)	
	工期	平成28年10月27日～平成29年3月1日	
変更 契約 内容 (第一回)	変更請負金額	6,496,200円(税込み)	
	変更工期	平成28年10月27日～平成29年3月1日	
	変更理由	1. 試掘により既設管の位置を確認したところ、予定していた既設管キャップ止めの位置が新設管に支障になることがわかった。既設管キャップ止めを迂回する為に曲管を追加したことによる増額変更をおこなう。	