

## 入札・契約の内容

	所 属	教育委員会事務局教育総務課
	入札・契約番号	53
工事の名称	成徳小学校教室棟改築工事（外構1工区）	
工事の場所	倉吉市 仲ノ町	
工事の概要	建築一般工事	
工期	平成29年3月20日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	14,319,720円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年9月5日（月） 午前 9時20分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(株)アオキ建設	13,180,000		
(有)河崎組	13,200,000		
(有)河本建設	13,259,000		
ハレル(有)	13,250,000		
福井土建(株)	13,100,000	落札	
(株)フクタニ	13,200,000		
(有)向井工務店	13,200,000		
(有)若建設工業	13,200,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市西倉吉町17
		氏名・名称	福井土建(株) 代表取締役 福井重秋
	請負金額		14,148,000 円（税込み）
	工期		平成28年9月6日 ～ 平成29年3月20日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	変更なし
	変更工期	～平成29年3月30日
	変更理由	建築主体工事に追従する工程の遅れ(地震の影響)及び天候不良(積雪)により施行できない期間があったため、工程を10日間延長するもの。

変更契約内容(第2回)	変更請負金額	14,980,680円(税込み)
	変更工期	変更なし
	変更理由	1工区と中部地震災害復旧部間の既存擁壁を逆L型擁壁で積み直し等の変更による増額変更