

入札・契約の内容

	所 属	建設部建設課
	入札・契約番号	91
工事の名称	平成28年度市道上井中央線側溝改良工事（3工区）	
工事の場所	倉吉市 上井町二丁目外	
工事の概要	土木一般工事	
工期	平成29年3月29日まで	
契約の方法	指名競争入札	
予定価格	12,370,320円（税込み）	
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。	

入札日時	平成28年12月1日（木） 午後 1時05分		
入札者（商号・名称）	第1回入札金額（円）	備考	
(有)河崎組	11,320,000	落札	
(有)河野建設	11,450,000		
(有)河本建設	11,454,000		
(有)酒井建設	11,450,000		
水谷工業(有)	11,428,000		
大和設備倉吉(株)	11,400,000		
(有)辰巳園	11,450,000		
(有)中江組	11,400,000		
上記価格は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			

当初契約内容	相手方	住 所	倉吉市上灘町115-1
		氏名・名称	(有)河崎組 代表取締役 河崎義彦
	請負金額		12,225,600 円（税込み）
	工期		平成28年12月3日 ～ 平成29年3月29日

変更契約内容(第1回)	変更請負金額	12,283,920 円（税込み）
	変更工期	変更なし
	変更理由	既設舗装の撤去の厚さを5cmで計上していたが、取壊しの際に確認したところ7cmであったため、取壊し量・運搬及び処分量が増加したことによる増額。