

入札・契約の内容

		所 属	倉吉市水道局工務課
		入札・契約番号	簡-02
工事の名称	富海配水管布設工事第1工区		
工事の場所	倉吉市富海		
工事の概要	水道施設工事		
工期	平成31年1月21日まで		
契約の方法	指名競争入札		
予定価格	17,226,000円(税込み)		
指名業者の選定理由	倉吉市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札日時	平成30年9月7日(金)		午前9時00分
入札者(商号・名称)	第1回入札金額(円)	備考	
(株)空研	15,880,000		
(株)クラエー	15,790,000		
大和設備倉吉(株)	15,700,000	落札	
中海工業(株)	15,770,000		
早田設備(株)	15,800,000		
(株)バクト総業	15,880,000		
上記金額は、入札者が見積もった契約希望価格の108分の100に相当する価格である。			
当初契約内容	相手方	住所	倉吉市和田東町190番地
		氏名・名称	大和設備倉吉(株) 代表取締役 中村博之
		請負金額	16,956,000円(税込み)
		工期	平成30年9月11日～平成31年1月21日
変更契約内容(第一回)	変更請負金額	18,242,280円(税込み)	
	変更工期	平成30年9月11日～平成31年1月31日	
	変更理由	1. 試掘調査及び着工前測定の結果、工事の材料を追加又は変更したことによる増額。 2. 地元要望に伴い消火栓を設置したことによる増額。 3. 土質の影響により土工が増加したことに伴う増額。 4. 主要資材の納期が遅れたことによる工程の遅延及び土質の影響により掘削土量が増加したことによる土工の増に伴う工期の延長。	